

Приложение 1  
к межведомственному приказу  
комитета культуры  
и департамента образования  
от 22.04.2022 № 04-03-19/2  
22.04.2022 12-03-233/2

**План мероприятий  
по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»  
в городе Сургуте**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Исполнители	Вид документа	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационное сопровождение Проекта</b>					
1.	Заседание межведомственной рабочей группы по реализации Проекта	2 раза в год	комитет культуры; департамент образования	протокол заседаний	определение промежуточных результатов реализации Проекта. Постановка целей и задач
2.	Формирование отчетной информации по реализации Проекта	ежемесячно	комитет культуры; департамент образования, муниципальные общеобразовательные организации	отчет	оценка количественных и качественных показателей Проекта
3.	Координация деятельности организаций сфер культуры и образования в рамках межведомственного взаимодействия	в период реализации Проекта	комитет культуры; департамент образования	планы мероприятий	организация мероприятий в рамках Проекта, обеспечение участия учащихся в культурных мероприятиях
4.	Консультативная и методическая помощь участникам Проекта	в период реализации Проекта	комитет культуры; департамент образования	информационные письма	повышение эффективности реализации Проекта в

					организациях сферы образования и культуры
5.	Тиражирование лучших практик/механизмов реализации Проекта	2023 год	департамент образования, муниципальные общеобразовательные организации, комитет культуры, организации сферы культуры	представление лучших практик реализации Проекта на совещаниях руководителей муниципальных общеобразовательных организаций	повышение эффективности реализации Проекта в организациях сферы образования и культуры
<b>II. Общесистемные мероприятия Проекта</b>					
6.	Разработка и внедрение культурного дневника школьника	2022 год	департамент образования, комитет культуры, муниципальные общеобразовательные организации	культурный дневник школьника по уровням образования (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы)	приобщение школьников к культурному наследию города, автономного округа, России
7.	Организация работы по участию учащихся в мероприятиях Проекта	в период реализации Проекта	департамент образования, комитет культуры, муниципальные общеобразовательные организации	информационные письма	участие учащихся в мероприятиях Проекта
8.	Организация посещений организаций культуры	в период реализации Проекта	муниципальные общеобразовательные организации, организации сферы культуры	планы мероприятий организаций сфер образования и культуры	создание условий для культурного просвещения учащихся
9.	Использование учащимися цифровых ресурсов (Культура.РФ, Национальная электронная библиотека, региональные ресурсы и другие)	в период реализации Проекта	муниципальные общеобразовательные организации	список интернет-ресурсов на сайтах образовательных организаций	виртуальное знакомство учащихся с произведениями искусства

10.	Организация конкурса «Ценитель культуры» на основе данных культурного дневника школьника	апрель 2023 года	муниципальные общеобразовательные организации	положение о конкурсе	повышение мотивации учащихся к участию в Проекте
<b>III. Мероприятия организаций сфер образования и культуры</b>					
11.	Формирование плана мероприятий по участию в Проекте и размещение его на сайтах общеобразовательных организаций в разделе «Для учащихся»	в течение учебного года (по четвертям)	муниципальные общеобразовательные организации	общешкольные планы, информация на сайтах общеобразовательных организаций	увеличение охвата учащихся мероприятиями Проекта
12.	Разработка программ/абонементов для учащихся	в период реализации Проекта	комитет культуры, организации культуры	план-график мероприятий	повышение доступности организаций культуры для учащихся
13.	Организация встреч учащихся с деятелями культуры	в период реализации Проекта	организации сфер культуры и образования	план-график; анонсы на сайтах организаций культуры	развитие системы наставничества
14.	Внедрение культурных дневников школьника	сентябрь 2022 года, далее – постоянно	муниципальные общеобразовательные организации	культурные дневники (в том числе электронные версии)	погружение учащихся в культуру родного края
15.	Взаимодействие с родительской общественностью в рамках Проекта	в период реализации Проекта	департамент образования, общеобразовательные организации	городское родительское собрание, родительские собрания в муниципальных общеобразовательных организациях	вовлечение родителей (законных представителей) в Проект
<b>IV. Информационное сопровождение Проекта</b>					
16.	Разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению Проекта	разработка – до 30.04.2022, далее – ежегодно до 01 февраля,	комитет культуры, департамент образования	медиаплан по информационному сопровождению Проекта	информационное сопровождение Проекта в средствах массовой информации (не менее 12 публикаций в год)

		реализация – в течение года			
17.	Анонсирование культурных мероприятий	в период реализации Проекта	организации культуры	афиша	привлечение участников
18.	Размещение информации о ходе реализации Проекта на официальном портале Администрации города, портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута», официальных сайтах организаций культуры, муниципальных общеобразовательных организаций, в социальных сетях	в период реализации Проекта	комитет культуры, департамент образования, организации культуры, муниципальные общеобразовательные организации	информация на сайтах, в социальных сетях	методическое и информационное сопровождение
V. Совершенствование кадрового обеспечения для реализации Проекта					
19.	Проведение вебинаров/семинаров	в период реализации Проекта	комитет культуры, департамент образования	программы вебинаров/семинаров	повышение уровня профессиональной компетенции организаторов Проекта на уровне организаций культуры, муниципальных общеобразовательных организаций