

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7**

П Р И К А З

05.10.2021 года

№ Ш7-13-472/1

г. Сургут

Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2021 №12-03-571/1 «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута с 01 сентября 2022 года», с целью обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по формированию необходимой системы условий введения, по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2022 года, согласно приложению.
2. Обеспечить реализацию план мероприятий («дорожную карту»), направленных на обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Мыльникову Е.Н., заместителя директора по учебно - воспитательной работе.

Директор



М.В. Путинцева

План мероприятий, направленных на обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №7 с 01 сентября 2022 года

Условные обозначения:

- ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
- ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
- ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
- ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Нормативное, методическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО		
1.1.	Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года	сентябрь 2021-май 2022	Путинцева М.В., директор
1.2.	Внесение изменений в основную образовательную программу, в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности	сентябрь 2021-май 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР Гончарук И.В., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР
1.3.	Разработка ООП НОО, ООП ООО	сентябрь 2021-май 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР Гончарук И.В., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР
1.4.	Организационное и информационное сопровождение мероприятий (онлайн-трансляций, вебинаров, видеоконференций, телемостов, семинаров) федерального, регионального уровней по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том числе для родительской общестственности	сентябрь 2021-май 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

2.			
2.1.	Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР
2.2.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия, обеспечивающей достижение планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021-май 2022	Гончарук И.В., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР
2.3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО на заседаниях научно-методического совета и методических объединений	сентябрь 2021-сентябрь 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Руководители методических объединений
2.4.	Организация проведения самодиагностики готовности МБОУ СОШ №7 к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с картой готовности	октябрь 2021, апрель 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР Гончарук И.В., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР
2.5.	Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП НОО, ООП ООО	сентябрь 2021-март 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Дудник Т.И., педагог-библиотекарь
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1.	Анализ кадровых условий (укомплектованность, квалификация, непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, ООП ООО	май-август 2022	Путинцева М.В., директор Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР
3.2.	Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР

3.3.	Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	сентябрь 2021-сентябрь 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР
4.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО		
4.1.	Информирование общественности, родителей (законных представителей) через сайт МБОУ СОШ №7 о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021-сентябрь 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР
4.2.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, формирования ООП НОО, ООП ООО	октябрь 2021-апрель 2022	Путинцева М.В., директор Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР Гришина Н.А., заместитель директора по УВР Доронина О.А., заместитель директора по ВВВР
5.	Материально-техническое обеспечение организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся		
5.1.	Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	до сентября 2022	Лыпач И.П., заместитель директора по АХР
5.2.	Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	до сентября 2022	Лыпач И.П., заместитель директора по АХР
6. Мониторинг введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
6.1.	Анализ готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	май 2022	Мыльникова Е.Н., заместитель директора по УВР